

2-RiskReport

Devising a Project(#DP)

Miembros del grupo:

Jose Miguel Iborra Conejo Alexis Molis

Lidia Jiménez Soriano Ibai Pérez Fernández

Carlos Martín de Prado Barragán Alonso Portillo Sánchez

Oscar Menéndez Márquez Alejandro Vargas Muñiz

Rafael Molina García David Vicente Valderrama

Alvaro Ruiz Gutiérrez

Francisco Manuel Sabido Gonzaléz

Jesus Salas Muñoz

Julio Solis Alfonso

Raul Toro Romero

Mario Zambrano Zapata

ID	RIESGO	PRIOR IMPACTO		PROB ABILI DAD	ABILI O		PONSABLES	PLAN DE CONTINGENCIA(RESPUESTA)			
			ALCA NCE	TIEM PO	COST ES	CALI DAD			SEGUIMI ENTO	RESPUESTA	
R- 01	Fallo en la integración del backend con el frontend durante el desarrollo.	Alta	Alto	Med io	Med io	Alto	Alta	Equipo de Desarrollo	Jefe departa mento	Jefe departament o, Director del Proyecto	Asegurar pruebas frecuentes durante el desarrollo y tener soporte adicional en backend.
R- 02	Fallo en la integración del backend con el frontend de Android	Alta	Alto	Med io	Med io	Alto	Alta	Equipo de Desarrollo	Jefe departa mento	Jefe departament o, Director del Proyecto	Asegurar pruebas frecuentes durante el desarrollo y tener soporte adicional en backend.
R- 03	Fallo en la recuperación de contraseña mediante correo electrónico.	Alta	Med io	Med io	Med io	Alto	Medi o	Usuarios Finales	Equipo de Desarro Ilo	Equipo de Desarrollo	Pruebas de recuperación automatizadas antes del lanzamiento.
R- 04	Retraso en la integración completa de los módulos del sistema (backend y frontend),	Alta	Med io	Alto	Med io	Alto	Alta	Equipo de Desarrollo	Jefe de departa mento	Jefe de departament o	Agregar más recursos humanos temporales para asistir en la integración y realizar reuniones de seguimiento diarias hasta que el módulo esté completamente integrado.

	afectando el despliegue de la aplicación.										
R- 05	Errores en el cálculo de pérdidas y productos en riesgo de desperdicio.	Medi a	Med io	Med io	Med io	Alto	Medi o	Usuarios Finales	Equipo de IA	Equipo de IA	Validación de datos antes del cálculo y revisión manual.
R- 06	Integración con TPV incompatible o con fallos recurrentes.	Alta					Medi o	Clientes, Desarrolla dores	Respons able Backend	Responsable de Backend y Team Manager	Actualización de incompatibilidades y análisis de soluciones tecnológicas compatibles con nuestro sistema
R- 07	Fallo en las notificaciones de stock bajo y productos próximos a caducar.	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Baja	Clientes	Respons able Backend Y Fronten d	Team Manager, Responsable Backend y Frontend	Pruebas de notificaciones en entornos reales y doble sistema de notificación(email y app).
R- 08	Predicciones de demanda inexactas o poco confiables.	Medi a	Med io	Alto	Alto	Alto	Alta	Clientes	Respons able IA	Team Manager y Responsable Backend	Validación de datos históricos y ajustes de modelo.
R- 09	Posible incumplimiento de normativas de protección	Alta	Alto	Med io	Alto	Muy Alto	Medi o	Clientes	Respons able Backend	Team Manager y Responsable Backend	Auditoría legal antes del lanzamiento y cifrado de datos sensibles.

	de datos personales (RGPD).										
R- 10	Problemas en la implementació n de servicios de IA	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Muy alto	Clientes, Desarrolla dores IA	Respons able IA	Responsable IA y Team Manager	Realizar un curso de formación en las aptitudes necesarias para implementar este tipo de tecnologías.