

2-Time-Effort-report

Devising a Project(#DP)

Miembros del grupo:

Jose Miguel Iborra Conejo

Lidia Jiménez Soriano

Carlos Martín de Prado Barragán

Oscar Menéndez Márquez

Rafael Molina García

Alexis Molis

Ibai Pérez Fernández

Alonso Portillo Sánchez

Pablo Rufián Jiménez

Alvaro Ruiz Gutiérrez

Francisco Manuel Sabido González

Jesus Salas Muñoz

Julio Solis Alfonso

Raul Toro Romero

Alejandro Vargas Muñiz

David Vicente Valderrama


Mario Zambrano Zapata

Summary report


10/02/2025 - 16/02/2025



Total: 31:18:35




User



Alejandro VM	02:49:32	9,02%
Alvruigut	01:00:00	3,19%
Carmarbar9	04:30:00	14,37%
David	01:30:23	4,81%
Frasabgon	01:35:49	5,10%
Ibaperfer	01:30:29	4,82%
Jesús	02:36:00	8,30%
Julsolalf	01:36:00	5,11%
Lidjimsor	04:29:00	14,32%
marzamzap	01:59:00	6,33%
Pablo Rufián Jiménez	01:40:22	5,34%
Raúl Toro Romero	02:00:00	6,39%
Óscar Menéndez Márquez	04:02:00	12,88%

Description



● Documento Gestión de incidencias y revisión imagen de marca	02:36:00	8,30%
● (Semana 3) Reunión con Project Manager para informar al resto de desarrolladores	00:29:11	1,55%
● Reunión después de clase y creación del grupo de WhatsApp de los responsables	00:10:00	0,53%
● Reunión 15/02/2025	01:27:08	4,64%
● Reunión equipo desarrollo (Documento de funcionalidades, propuesta de Roadmap, Gestión de ramas)	06:13:02	19,86%
● Búsqueda Clientes Pilotos Viapol	04:00:00	12,78%
● Análisis para mejora de la presentación	01:27:00	4,63%
● Informe Diapo vs Feedback	01:06:00	3,51%
● Estudio de Product Managing	01:00:00	3,19%
● Reunión 16/02	01:00:00	3,19%
● Reunion	00:30:00	1,60%
● Búsqueda clientes piloto Viapol	04:00:00	12,78%
● Estudiar Random Forest	01:14:14	3,95%
● Reunión feedback semana 2	00:30:00	1,60%
● Búsqueda de clientes piloto Viapol	04:02:00	12,88%
● Brainstorming para la organización de los departamentos y dirección en las tareas de la semana	00:50:00	2,66%
● (Semana 3) Reunión 15/02/2025	00:44:00	2,34%

User / Description	Duration
Alejandro VM	02:49:32
(Semana 3) Reunión con Project Manager para informar al resto de desarrolladores	00:29:11
Reunión equipo desarrollo (Documento de funcionalidades, propuesta de Roadmap, Gestión de ramas)	01:36:21
(Semana 3) Reunión 15/02/2025	00:44:00
Alvruigut	01:00:00
Reunión 16/02	01:00:00
Carmarbar9	04:30:00
Busqueda Clientes Pilotos Viapol	04:00:00
Reunion	00:30:00
David	01:30:23
Reunión equipo desarrollo (Documento de funcionalidades, propuesta de Roadmap, Gestión de ramas)	01:30:23
Frasabgon	01:35:49
Reunión equipo desarrollo (Documento de funcionalidades, propuesta de Roadmap, Gestión de ramas)	01:35:49
Ibaperfer	01:30:29
Reunión equipo desarrollo (Documento de funcionalidades, propuesta de Roadmap, Gestión de ramas)	01:30:29
Jesús	02:36:00
Documento Gestión de incidencias y revisión imagen de marca	02:36:00
Julsolalf	01:36:00
Informe Diapo vs Feedback	01:06:00
Reunión feedback semana 2	00:30:00
Lidjimsor	04:29:00
Reunión 15/02/2025	00:29:00
Búsqueda clientes piloto Viapol	04:00:00
marzamzap	01:59:00


Análisis para mejora de la presentación	01:27:00
Reunión 15/02/2025	00:32:00
Pablo Rufián Jiménez	01:40:22
Estudiar Random Forest	01:14:14
Reunión 15/02/2025	00:26:08
Raúl Toro Romero	02:00:00
Reunión después de clase y creación del grupo de WhatsApp de los responsables	00:10:00
Estudio de Product Managing	01:00:00
Brainstorming para la organización de los departamentos y dirección en las tareas de la semana	00:50:00
Óscar Menéndez Márquez	04:02:00
Búsqueda de clientes piloto Viapol	04:02:00

Summary report


17/02/2025 - 23/02/2025




Total: 80:08:00



User



Description



● Píldora teórica (Session 02b)	00:30:00	0,62%
● Reunión equipo de desarrollo (Asignación de tareas)	03:19:53	4,16%
● Mockups	14:37:05	18,24%
● Creación de portada para los documentos	00:30:23	0,63%
● Reunión con Project Manager	00:32:48	0,68%
● Reunión con PM	00:31:00	0,64%
● Comienzo de la redacción de los documentos a entregar esta semana	00:30:00	0,62%
● Búsqueda de clientes piloto Reina	00:40:00	0,83%
● Estudio de configuración Android Studio y Flutter + mockups	05:09:16	6,43%
● Presentación	02:30:49	3,14%
● Informe de riesgos	01:37:12	2,02%
● Semana 3 - Creación de la presentación	06:32:22	8,16%
● Informe de Riesgos	01:20:00	1,66%
● Análisis de Costes	00:50:00	1,04%
● Buscar dataset	00:34:43	0,72%
● Reuniones de seguimiento en las tareas con los responsables de departamento	01:30:00	1,87%
● Añadir issues a GitHub	00:05:48	0,12%
● Píldora teórica 3	00:27:00	0,56%
● Búsqueda Clientes Pilotos Reina	00:40:00	0,83%
● Mockups-Usuarios piloto-Uso de IA	03:27:21	4,31%
● Mockups, Usuarios Pilotos y Uso de IA	04:07:09	5,14%
● Más redacción de documentos y estudio de la base común de conocimiento	01:30:00	1,87%
● Trabajo de logos y entrega	01:29:00	1,85%
● Reunion	00:09:00	0,19%
● Píldora teórica 2	00:35:28	0,74%
● Píldora teórica 1	00:50:00	1,04%

● Semana 3 - Retoque en costes	00:15:00	0,31%
● Documento Imagen de marca	01:17:00	1,60%
● Informe Diapo vs Feedback	00:12:00	0,25%
● Formato del documento y subida del feedback a la base común de conocimiento	01:50:00	2,29%
● Redacción y supervisión por Discord de los documentos .pdf a entregar en la entrega de DP	02:25:00	3,02%
● Creación de cuentas en Gmail, Instagram y Tiktok	00:33:00	0,69%
● Combinar Datasets	09:25:03	11,75%
● Guía para instalar y configurar flutter y android studio	00:41:52	0,87%
● Captación usuarios pilotos	05:00:00	6,24%
● Preparación de documentos para la entrega	02:00:00	2,50%
● Informe de costes	01:52:48	2,35%

User / Description	Duration
Alejandro VM	03:11:04
Reunión con Project Manager	00:32:48
Reunión equipo de desarrollo (Asignación de tareas)	00:40:00
Añadir issues a GitHub	00:05:48
Píldora teórica 3	00:27:00
Píldora teórica 2	00:35:28
Píldora teórica 1	00:50:00
Aloporsan	06:47:22
Semana 3 - Creación de la presentación	06:32:22
Semana 3 - Retoque en costes	00:15:00
Alvruigut	10:51:08

Estudio de configuración Android Studio y Flutter + mockups	05:09:16
Guía para instalar y configurar flutter y android studio	00:41:52
Captación usuarios pilotos	05:00:00
Carmarbar9	07:39:09
Mockups	02:43:00
Busqueda Clientes Pilotos Reina	00:40:00
Mockups, Usuarios Pilotos y Uso de IA	04:07:09
Reunion	00:09:00
David	00:40:00
Reunión equipo de desarrollo (Asignación de tareas)	00:40:00
Frasabgon	00:40:16
Reunión equipo de desarrollo (Asignación de tareas)	00:40:16
Jesús	06:20:49
Reunión con PM	00:31:00
Presentación	02:30:49
Trabajo de logos y entrega	01:29:00
Documento Imagen de marca	01:17:00
Creación de cuentas en Gmail, Instagram y Tiktok	00:33:00
José Miguel Iborra	00:30:00
Píldora teórica (Session 02b)	00:30:00
Julsolalf	02:22:00
Informe de Riesgos	01:20:00
Análisis de Costes	00:50:00
Informe Diapo vs Feedback	00:12:00
Lidjimsor	09:25:56

Mockups	09:25:56
marzamzap	06:00:23
Creación de portada para los documentos	00:30:23
Informe de riesgos	01:37:12
Preparación de documentos para la entrega	02:00:00
Informe de costes	01:52:48
Pablo Rufián Jiménez	01:14:20
Reunión equipo de desarrollo (Asignación de tareas)	00:39:37
Buscar dataset	00:34:43
Rafael Molina	10:05:03
Reunión equipo de desarrollo (Asignación de tareas)	00:40:00
Combinar Datasets	09:25:03
Raúl Toro Romero	07:45:00
Comienzo de la redacción de los documentos a entregar esta semana	00:30:00
Reuniones de seguimiento en las tareas con los responsables de departamento	01:30:00
Más redacción de documentos y estudio de la base común de conocimiento	01:30:00
Formato del documento y subida del feedback a la base común de conocimiento	01:50:00
Redacción y supervisión por Discord de los documentos .pdf a entregar en la entrega de DP	02:25:00
Óscar Menéndez Márquez	06:35:30
Mockups	02:28:09
Búsqueda de clientes piloto Reina	00:40:00
Mockups-Usuarios piloto-Uso de IA	03:27:21